	Outubro				Novembro				Dezembro				Janeiro		Fevereiro				Março	
Tarefas	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2
Iniciação e idealização																				
Estudo de viabilidade																				
Planejamento do Projeto																				
Criação de esboços																				
Planejamento de tarefas																				
Processo de design													***Férias***	***Férias***						
Desenvolvimento Front-End																				
Desenvolvimento Back-End																				
Implantação																				
Resumo de projeto																				